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8条公交线路
将临时调整

因轨道交通 1 号线大东门

站工程建设需要，在大东门施

工区域进行全封闭期间，合肥

市 1 路、106 路、130 路、132 路、

137路、226路、235路、902路共

8条公交线路的正常通行也将

受到影响。

大东门地区改造工程的建

设工期较长，考虑到该路段的

特殊重要性，为最大程度地降

低项目施工对交通及广大市民

出行造成的影响，合肥市公交

部门制定了大东门地区封闭期

间公交车辆绕行方案。

考虑到客观条件，1路、226

路、902路调整从明光路绕行；

106 路、137 路调整从滁州路绕

行；130 路、132 路首末站“小花

园”站只能进入，无法返回，如

从寿春路桥绕行将导致此路段

交通压力过大，因此在施工期

间“小花园”站撤销，移至巢湖

路景观桥两侧；考虑到该地区

公交出行需求，将235路首末站

移至“滁州路”。

具体公交线路绕行方案，

市民可以通过公交服务热线电

话 4466166 和合肥公交集团网

站（http://www.hfbus.cn）以及本

报 星 空 社 区（http://www.xksq.

net）进行查询。

交警公布
分流绕行线路

为最大程度地缓解给市民

带来的不便，昨日交警部门也

特别公布了交通组织实施方

案。据介绍，大东门片区封闭

施工后，交通组织的关键在于

根据道路具体通行情况，加强

指挥疏导，视情分流绕行，避免

流量集中，形成交通拥堵。主

要分流绕行线路如下：

1、环城公园路以内老城区

交通流量将主要沿长江中路—

长江东大街、明光路（长江东大

街—胜利路）、东一环，寿春路

—胜利路实现与火车站方向的

连接。

2、南北高架一号线方向交

通流量将主要沿长江中路—长

江东大街—明光路，芜湖路—

明光路，南一环—东一环实施

绕行分流。

考虑下一步，轨道交通1号

线及胜利路畅通工程其他点段

将陆续开工，东一环—全椒路

一线将成为主要的分流绕行路

线，交通流量将显著增加。目

前，东一环全椒路交口由南向

北主路转入辅道接口处存在交

通瓶颈，容易导致车辆积压。

交警部门也建议相应拓宽，为

后续工程建设期间的交通组织

打下基础。

盼星星，盼月亮，广大合肥

市民即将迎来这一激动人心的

时刻！昨日记者获悉，2012年5

月31日 24:00起，合肥市轨道交

通 1号线工程（合肥站-大东门

站）大东门片区施工范围将采取

全封闭施工，这标志着轨道交通

1号线工程正式开工建设。

据合肥市轨道交通 1 号线

工程建设指挥部办公室副主

任、市轨道公司总工程师张思

源介绍，轨道交通 1 号线建设

计划总工期4年零7个月（详细

节点工期见后文）。其中土建

主体工程工期 33 个月，洞通后

铺轨及设备安装、调试期 22 个

月，将于 2016 年 12 月 31 日开通

试运营。

后天起，合肥地铁将正式开建

据了解，1号线北起天水路

站，南至徽州大道站，线路全长

29.06km，全地下线，设 26 座车

站，设车辆段1座，停车场2座。

1号线一、二期（合肥站-徽

州大道站）北起合肥站，南至徽

州大道站，线路全长24.58km，全

地下线，设23座车站，最大站间

距 2462m，最小站间距 714.5m，

平均站间距1106m，换乘站6座，

设滨湖车辆段及综合维修基地1

座和大连路停车场1座，控制中

心1座，胜利路主变电所和庐州

大道主变电所各1座。

1号线远期全线平均旅行速

度33km/h，采用B型车6辆编组，

2016年底建成通车。而整个1号

线一、二期工程（合肥站-徽州大

道站）总投资164.96亿元，技术经

济指标为6.71亿元/正线公里。

四年后，咱们坐着地铁上下班

（1）站前路至临泉路段（总

工期35个月）

2012年 7月 1日开工，临泉

路至站前路施工期间全封闭；

2012 年 12 月 1 日前完成绿

化、管线导改；

2014年8月1日后放行站前

路，实施站前广场下方站体结构；

2015年3月1日前完成站体

结构；

2015年6月前土建工程完工。

（2）临泉路至寿春路段（总

工期32个月）

2012年 7月 1日开工，全封

闭施工；

2013 年 5 月 1 日前完成绿

化、管线导改、围护结构（车站及

下穿桥）、人行道及辅道、施工周

期10个月；

2014年 5月24日前凤阳路

站、明光路站：站体结构（包括车

站主体）完工；

2014年 8月22日前凤阳路

及明光路下穿桥工程车站主体

结构施工完成后施工下穿桥并

完工；

2015年 2月28日前车站附

属及辅道恢复施工完工。

（3）寿春路至水系桥段（总

工期39个月）

2012年5月31日开工，全封

闭施工；

2012 年 10 月 1 日前完成绿

化、管线导改工作；

2013年 5月 31日前完成长

江路桥拆建；

2015年 4月30日前完成车

站主体及寿春路下穿桥；

2015年9月1日前其他附属

结构施工完成。

合肥站-大东门站设计施工方案

（1）合肥站
合肥站为1、3号线换乘站，土

建同期实施。1 号线基坑深度

15～20m，3 号 线 基 坑 深 度 约

25m，均采用明挖法施工，围护结

构采用钻孔灌注桩+内支撑（第一

道采用刚度大的混凝土支撑）。

（2）凤阳路站
凤阳路站基坑深度约22m，

车站与胜利路畅通工程的凤阳

路下穿桥重叠，二者同步设计、

同期施工，均采用明挖法施工，

围护结构采用地下连续墙+内支

撑（第一道采用刚度大的混凝土

支撑），地下连续墙兼做下穿桥

的永久侧向挡土墙结构。

（3）明光路站
明光路站基坑深度约23m，

车站与胜利路畅通工程的明光

路下穿桥重叠，二者同步设计、

同期施工，均采用明挖法施工，

围护结构采用地下连续墙+内支

撑（第一道采用刚度大的混凝土

支撑），地下连续墙兼做下穿桥

的永久侧向挡土墙结构。

（4）大东门站
大东门站为 1、2 号线换乘

站，土建同期实施。1号线基坑

深度约 31.5m，2 号线基坑深度

约 23.5m。车站采用安全可靠

的盖挖逆作法施工，围护结构

均采用地下连续墙，1号线连续

墙厚度 1.2m，2号线连续墙厚度

1.0m。

这

下 真 的 敲 定

了！昨日下午，合

肥市城市轨道交通 1

号线建设指挥部办公室、

重点工程建设管理局和轨道交

通建设办公室联合召开新闻发布会

宣布——2012年5月31日24:00起，轨道

交通1号线工程正式开工建设。

据悉，合肥站-大东门站的四站三区间（详

细设计见本报 21 日报道）将率先开建，大东门片区

施工范围将采取全封闭施工。而该工程也计划于 2016

年12月31日开通试运营，总工期4年零7个月。

檀勇 星级记者 徐涛 文/图

一、二期工程工期安排：

我等你四年，等待坐着地铁上下班
5月31日24:00，轨道交通1号线开建，2016年12月31日试运营

GUAN ZHU

合肥市轨道交通1号线一、二期工程概况


