



图说

### 安徽淮北： 出口汽车线束产品产销两旺

近年来，安徽淮北高新技术产业开发区内汽车线束产品生产企业产能不断提升。目前，当地企业开足马力赶制国外订单，出现产销两旺的良好势头。图为在安徽淮北高新技术产业开发区，工人在汽车线束生产线上忙碌。

新华社发 万善朝/摄

## 合肥郎溪路高架东段19日起封闭施工

### 建成后将成为新东二环的重要组成部分

星报讯(记者 祝亮) 市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽记者从合肥市重点局获悉，郎溪路(裕溪路-明皇路)工程将于本月19日起进入封闭施工，建成后将成为新东二环的重要组成部分。

二环路全长约42.05公里，分别由北二环路、南二环路、西二环路和郎溪路组成。本次施工的郎溪路为未来东二环的一部分，自明皇路至裕溪路，全长4.74公里，规划红线宽60米，为城市快速路。畅通二环工程改造势在必行。

本次施工的郎溪路(裕溪路-明皇路)工程为未来东二环的一部分，自明皇路至裕溪路，全长4.74公里，规划红线宽60米，为城市快速路。其中明皇路一大成路段约0.4公里为地面快速路，大成路-裕溪路段约4.0公里为高架快速路。主要施工内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、照明工程、交通工程等施工内容。合同工期540天。根据本项目现状及周边路网情况，兼顾工程实施及市民交通需要，按照“先地下、后地上，先两侧、后中间”原则，分三个阶段组织实施，总工期18个月。

具体如下：

**第一阶段**(计划于2021年3月19日22时开始封闭施工)：

**郎溪路(明皇路-临泉路、二十埠河桥-裕溪路段)**封闭现状道路两侧非机动车道、人行道，保留中央现状双向4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，施工管线迁改，封闭时间6个月。

**郎溪路(临泉路-二十埠河桥)**封闭中央绿化带及东侧一条机动车道、西侧非机动车道及人行道，保留郎溪路中央现状双向4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行。

**明皇路(史城路-广德路)**封闭两侧非机动车道及人行道，保持双向2车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，施工管线迁改，封闭时间6个月。

**郎溪路立交**由东向南、由西向南匝道全封闭，郎溪路与明皇路交口北侧郎溪路立交两侧桥下辅道全封闭。

**郎溪路(新安江路节点)**封闭道路北半幅，保留南半幅4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，施

工管线迁改，封闭时间6个月。

**第二阶段：**

**郎溪路(明皇路节点)**全封闭施工，两侧保留人行通道，封闭时间4个月。

**郎溪路(明皇路-临泉路段)**封闭道路中间快车道，两侧保留中央现状双向4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，封闭时间6个月。

**郎溪路(临泉路-长江路段)**封闭道路中间快车道，两侧保留中央现状双向4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，封闭时间4个月。

**郎溪路(长江东路-新安江路、长临路-乐水路段)**全封闭施工，为周边小区修建保通便道，保证周边小区通行，封闭时间7个月。

**郎溪路(新安江路节点)**封闭道路南半幅，保留北半幅4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，封闭时间6个月。

**郎溪路(新安江路-长临路段)**封闭中央快车道，保留两侧双向4车道+慢行道(2.5米宽)通行，封闭时间7个月。

**郎溪路(和平路-裕溪路段)**封闭道路两侧辅道及人行道，保留中央现状双向4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，施工管线迁改，封闭时间7个月。

**第三阶段：**

**郎溪路(明皇路节点)**全封闭施工，两侧保留人行通道，封闭时间4个月。

**郎溪路(明皇路-临泉路段)**新建道路放行，完善部分辅道及人行道，封闭时间1个月。

**郎溪路(临泉路-长江路段)**全封闭施工，封闭时间6个月。

**郎溪路(长江东路-新安江路段)**新建道路全线放行。

**郎溪路(新安江路-长临路段)**新建道路放行，完善匝道桥、辅道及人行道通行，封闭时间4个月。

**郎溪路(长临路-和平路段)**新建道路放行，完善部分辅道及人行道。

**郎溪路(和平路-裕溪路段)**通过新建辅道双向4车道+两侧慢行道(2.5米宽)通行，施工快车道雨水、电排及道路。

## 沙尘暴来袭 安徽发布霾黄色预警信号

星报讯(记者 祝亮) 昨日，受北方沙尘天气南下影响，我省大部分地区空气质量断崖式下降，省气象台发布了霾黄色预警信号。随着即将到来的雨水，将会洗刷掉空气中的灰尘。

3月16日早晨淮河以南部分地区出现大雾，10个市县能见度低于200米，最低霍邱90米；淮北地区出现扬尘或扬沙天气。省气象台3月16日6:30发布霾黄色预警信号，信号称预计未来24小时内沿淮淮北地区将出现中度霾。当日11:10，省气象台又将霾黄色预警信号的区域扩大至淮北区和江淮之间中北部部分地区。据省气象专家预计16-17日淮北区多云转阴天，沿淮淮河以南持续阴雨，其中16日江南部分地区中到大雨，17日江淮之间南部和江南局部中雨。18日全省雨势增强，淮北区南部和淮河以南有中雨，大别山区和沿江江南部分地区大雨，并伴有雷暴和短时强降水等对流性天气。19-20日我省北部逐渐转为多云天气，南部仍有小雨。本轮降雨将会有力地阻止沙尘南下，并洗刷掉空气中的灰尘。

## 合肥金寨路高架南延工程 进入审批前公示

星报讯(记者 祝亮) 记者从合肥市自然资源和规划局获悉，金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程已启动审批前公示。这也意味着，金寨路高架南延工程距离正式开工越来越近了。

根据此前发布的信息显示，金寨路快速化改造工程起于现状金寨路高架落地处，采用地面快速路通过高铁、高速及高速收费站匝道后起桥，设置高架快速路跨过汤口路后落地衔接现状方兴大道立交，通过方兴大道立交后，于天海路北侧起桥，采用高架快速路至青年路。新建锦绣大道互通立交，布置出入口10对。

根据合肥市自然资源和规划局公布的金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程的审批前公示，本次启动改造的部分北起龙川路，南至方兴大道，全长约7.65公里，规划为城市快速路，规划道路红线宽度70米，本次实施标准宽度为70米。相关人士表示，方案目前没有变化，金寨路与龙川路(习友路)交口附近有望新增上下桥匝道，但最终仍以实施方案为准。